

## ◆団体連携型事業承継支援事業

「価値創造のための中小印刷産業再編プロジェクト」の進捗状況

| 日付        | 会合等                       | 内容   |
|-----------|---------------------------|--|
| 9月2日(火)   | 第1回プロジェクト会合               | プロジェクト実施事業、実施体制の確認、今後の進め方  |
| 9月17日(火)  | 9月度定例報告会<br>(キックオフミーティング) | 本プロジェクトの運営にあたり、東京中央会より留意事項の説明を受けた  |
| 10月1日(水)  | 第2回プロジェクト会合               | プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継ガイドブックの制作、事業承継セミナーの開催、イメージキャラクター「MA子」の作成、ポータルサイト・マッチングサイト「M&A 倶楽部ポータル」の仕様確認)                           |
| 10月24日(金) | 10月度中央会定例報告(書面)           | 9月～10月のプロジェクト活動報告  |
| 10月27日(月) | 第3回プロジェクト会合               | プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継ガイドブックの制作、イメージキャラクター「MA子」の作成、事業承継セミナーの開催、後継者不在企業のリサーチ、「M&A 倶楽部ポータル」のサイト構築案、AIチャットボットを活用した企業価値算定ツールの提供) |
| 11月26日(水) | 11月度中央会定例報告会(対面)          | 11月中のプロジェクト活動報告  |
| 11月26日(水) | 第4回プロジェクト会合               | プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの開催方針、事業承継ガイドブックの作成、後継者不在企業のリサーチ内容の協議、イメージキャラクター「MA子」のデザイン決定、「M&A 倶楽部ポータル」の開発進捗確認)                 |
| 12月23日(火) | 第5回プロジェクト会合               | プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの内容確認、事業承継ガイドブックの進捗確認、後継者不在企業のリサーチ内容の協議、周知広報用フライヤーとPR動画の着手、「M&A 倶楽部ポータル」の開発進捗確認)                   |
| 12月25日(木) | 12月度中央会定例報告(書面)           | 12月中のプロジェクト活動報告  |
| 1月26日(月)  | 第6回プロジェクト会合               | プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの開催支部確認と記録作成について、後継者不在企業のリサーチ  |

ホームページ進捗表(3月更新分)

|             |                  |  |
|-------------|------------------|--|
|             |                  | 内容完成、周知広報用フライヤーと PR 動画の内容確認、「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ内容の確認、第 1 事業年度報告書の作業工程確認)  |
| 1 月 30 日(金) | 1 月度中央会定例報告会(対面) | 1 月中のプロジェクト活動報告  |
| 2 月 25 日(水) | 2 月度中央会定例報告(書面)  | 2 月中のプロジェクト活動報告  |
| 3 月 2 日(月)  | 第 7 回プロジェクト会合    | プロジェクト実施事業の進捗確認 (「M&A 倶楽部ポータル」・企業価値算定ツールの提供・株価算定レポートの作成支援のリリースについて、周知広報用フライヤーと PR 動画の内容確認、第 1 事業年度報告書の作業工程確認)、第 2 事業年度事業計画について |