

◆令和 8 年度 中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援

「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」の進捗状況

日付	会合等	内容
6 月 24 日 (水)	6 月度定例報告会 (キックオフミーティング)	本プロジェクトの運営にあたり、東京中央 会より留意事項の説明を受ける
7 月 6 日 (月)	第 1 回プロジェクト会合 (BRAIN PT 合同)	事業内容の確認、システム要件定義・再委 託先の業務分担・作業体制の検討
7 月 15 日 (水)	第 2 回プロジェクト会合 (J-CONNECT PT 合同)	事業内容の確認、システム要件定義・再委 託先の業務分担・作業体制の検討
7 月 22 日 (水)	7 月度中央会定例報告会	7 月中のプロジェクト活動報告
8 月 20 日 (木)	第 3 回プロジェクト会合	システム要件定義とシステム UI の検討
8 月 26 日 (水)	8 月度中央会定例会	8 月中のプロジェクト活動報告
8 月 27 日 (木) 9 月 2 日 (水) 9 月 7 日 (月) 9 月 11 日 (金)	再委託事業者との打ち合わせ	システム要件定義の検討 画面 UI の検討 J-CONNECT 連携実装の検討 BRAIN 連携実装の検討
9 月 24 日 (木)	第 4 回プロジェクト会合	システム要件定義の検討 画面 UI の検討 J-CONNECT 連携実装の検討
9 月 30 日 (水)	9 月度中央会定例会	9 月中のプロジェクト活動報告