

◆令和7年度 中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援

「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」の進捗状況

日付	会合等	内容
6月18日（水）	第1回プロジェクト会合	プロジェクト事業内容の確認 CO ₂ 排出量算定システム、カーボンフット プリント算定システムの構成と作業体制 今後の進め方
6月25日（水）	6月度定例報告会 （キックオフミーティング）	本プロジェクトの運営にあたり、東京中央 会より留意事項の説明を受ける
7月16日（水）	第2回プロジェクト会合	CO ₂ 排出量算定システム、カーボンフット プリント算定システムの構成、作業体制、 要件定義
7月29日（火）	7月度中央会定例報告会	7月中のプロジェクト活動報告