

◆令和7年度 中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援

「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」の進捗状況

日付	会合等	内容
6月18日(水)	第1回プロジェクト会合	プロジェクト事業内容の確認 CO ₂ 排出量算定システム、カーボンフットプリント算定システムの構成と作業体制 今後の進め方
6月25日(水)	6月度定例報告会 (キックオフミーティング)	本プロジェクトの運営にあたり、東京中央会より留意事項の説明を受ける
7月16日(水)	第2回プロジェクト会合	CO ₂ 排出量算定システム、カーボンフットプリント算定システムの構成、作業体制、要件定義
7月29日(火)	7月度中央会定例報告会	7月中のプロジェクト活動報告
8月22日(金)	第3回プロジェクト会合	CO ₂ 排出量算定システム構築作業の進捗状況報告、今後の開発スケジュール
8月27日(水)	8月度中央会定例報告会	8月中のプロジェクト活動報告
9月16日(火)	第4回プロジェクト会合	CO ₂ 排出量算定システム・カーボンフットプリント算定システムの要件定義の確定、カーボンクレジット販売環境の構築、組合員向け説明会の開催について
9月25日(木)	9月度中央会定例会	9月中のプロジェクト活動報告
10月16日(木)	第5回プロジェクト会合	(予定)
10月23日(木)	10月度中央会定例会	(予定)