

◆令和7年度 中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援

「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」の進捗状況

日付	会合等	内容
6月18日（水）	第1回プロジェクト会合	プロジェクト事業内容の確認 CO <sub>2</sub> 排出量算定システム、カーボンフットプリント算定システムの構成と作業体制 今後の進め方
6月25日（水）	6月度定例報告会 （キックオフミーティング）	本プロジェクトの運営にあたり、東京中央会より留意事項の説明を受ける
7月16日（水）	第2回プロジェクト会合	CO <sub>2</sub> 排出量算定システム、カーボンフットプリント算定システムの構成、作業体制、要件定義
7月29日（火）	7月度中央会定例報告会	7月中のプロジェクト活動報告
8月22日（金）	第3回プロジェクト会合	CO <sub>2</sub> 排出量算定システム構築作業の進捗状況報告、今後の開発スケジュール
8月27日（水）	8月度中央会定例報告会	8月中のプロジェクト活動報告
9月16日（火）	第4回プロジェクト会合	CO <sub>2</sub> 排出量算定システム・カーボンフットプリント算定システムの要件定義の確定、カーボンクレジット販売環境の構築、組合員向け説明会の開催 について
9月25日（木）	9月度中央会定例報告会	9月中のプロジェクト活動報告
10月16日（木）	第5回プロジェクト会合	システム開発の進捗確認 カーボンクレジット販売環境の構築 周知用リーフレットの作成 について
10月23日（木）	10月度中央会定例報告会	10月中のプロジェクト活動報告
11月10日（月）	第6回プロジェクト会合	システム開発の進捗確認 カーボンクレジット販売環境の構築 周知用リーフレットの作成 ランニングコストの検討 について
11月21日（金）	11月度中央会定例報告会	11月中のプロジェクト活動報告
12月22日（月）	第7回プロジェクト会合	システム開発の進捗確認 カーボンクレジット販売環境の構築 システム名称とロゴマークの作成 利用者マニュアルの作成 中央会提出物の作成 について
12月25日（木）	12月度中央会定例報告会	12月中のプロジェクト活動報告
1月26日（月）	—	—
1月28日（木）	1月度中央会定例報告会	1月中のプロジェクト活動報告

未定	第 8 回プロジェクト会合	—
2 月 19 日（木）	2 月度中央会定例報告会 （最終回）	2 月中のプロジェクト活動報告