

◆団体連携型事業承継支援事業

「価値創造のための中小印刷産業再編プロジェクト」の進捗状況

日付	会合等	内容
9月2日(火)	第1回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業、実施体制の確認、今後の進め方
9月17日(火)	9月度定例報告会 (キックオフミーティング)	本プロジェクトの運営にあたり、東京中央会より留意事項の説明を受けた
10月1日(水)	第2回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継ガイドブックの制作、事業承継セミナーの開催、イメージキャラクター「MA子」の作成、ポータルサイト・マッチングサイト「M&A 倶楽部ポータル」の仕様確認)
10月24日(金)	10月度中央会定例報告(書面)	9月～10月のプロジェクト活動報告
10月27日(月)	第3回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継ガイドブックの制作、イメージキャラクター「MA子」の作成、事業承継セミナーの開催、後継者不在企業のリサーチ、「M&A 倶楽部ポータル」のサイト構築案、AIチャットボットを活用した企業価値算定ツールの提供)
11月26日(水)	11月度中央会定例報告会(対面)	11月中のプロジェクト活動報告
11月26日(水)	第4回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの開催方針、事業承継ガイドブックの作成、後継者不在企業のリサーチ内容の協議、イメージキャラクター「MA子」のデザイン決定、「M&A 倶楽部ポータル」の開発進捗確認)
12月23日(火)	第5回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの内容確認、事業承継ガイドブックの進捗確認、後継者不在企業のリサーチ内容の協議、周知広報用フライヤーとPR動画の着手、「M&A 倶楽部ポータル」の開発進捗確認)
12月25日(木)	12月度中央会定例報告(書面)	12月中のプロジェクト活動報告
1月26日(月)	第6回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの開催支度確認と記録作成について、後継者不在企業のリサーチ

ホームページ進捗表(1月更新分)

		内容完成、周知広報用フライヤーと PR 動画の内容確認、「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ内容の確認、第一事業年度報告書の作業工程確認。
1月30日(金)	1月度中央会定例報告会(対面)	1月中のプロジェクト活動報告