

◆団体連携型事業承継支援事業

「価値創造のための中小印刷産業再編プロジェクト」の進捗状況

日付	会合等	内容
第1事業年度		
9月2日(火)	第1回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業、実施体制の確認、今後の進め方
9月17日(火)	9月度定例報告会 (キックオフミーティング)	本プロジェクトの運営にあたり、東京中央会より留意事項の説明を受けた
10月1日(水)	第2回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継ガイドブックの制作、事業承継セミナーの開催、イメージキャラクター「MA子」の作成、ポータルサイト・マッチングサイト「M&A 倶楽部ポータル」の仕様確認)
10月24日(金)	10月度中央会定例報告(書面)	9月～10月のプロジェクト活動報告
10月27日(月)	第3回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継ガイドブックの制作、イメージキャラクター「MA子」の作成、事業承継セミナーの開催、後継者不在企業のリサーチ、「M&A 倶楽部ポータル」のサイト構築案、AI チャットボットを活用した企業価値算定ツールの提供)
11月26日(水)	11月度中央会定例報告会(対面)	11月中のプロジェクト活動報告
11月26日(水)	第4回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの開催方針、事業承継ガイドブックの作成、後継者不在企業のリサーチ内容の協議、イメージキャラクター「MA子」のデザイン決定、「M&A 倶楽部ポータル」の開発進捗確認)
12月23日(火)	第5回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事業承継セミナーの内容確認、事業承継ガイドブックの進捗確認、後継者不在企業のリサーチ内容の協議、周知広報用フライヤーとPR動画の着手、「M&A 倶楽部ポータル」の開発進捗確認)
12月25日(木)	12月度中央会定例報告(書面)	12月中のプロジェクト活動報告
1月26日(月)	第6回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(事

		業承継セミナーの開催支部確認と記録作成について、後継者不在企業のリサーチ内容完成、周知広報用フライヤーと PR 動画の内容確認、「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ内容の確認、第 1 事業年度報告書の作業工程確認)
1 月 30 日(金)	1 月度中央会定例報告会(対面)	1 月中のプロジェクト活動報告
2 月 25 日(水)	2 月度中央会定例報告(書面)	2 月中のプロジェクト活動報告
3 月 2 日(月)	第 7 回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(「M&A 倶楽部ポータル」・企業価値算定ツールの提供・株価算定レポートの作成支援のリリースについて、周知広報用フライヤーと PR 動画の内容確認、第 1 事業年度報告書の作業工程確認)、第 2 事業年度事業計画について

日付	会合等	内容
第 2 事業年度		
4 月 9 日(木)	第 8 回プロジェクト会合	第 1 事業年度の事業報告、第 2 事業年度のプロジェクト実施事業、実施体制の確認、今後の進め方
4 月 30 日(木)	4 月度中央会定例報告会 (キックオフミーティング)	本プロジェクトの運営にあたり、東京中央会より留意事項の説明を受けた
5 月 19 日(火)	第 9 回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ内容・株価算定レポート・企業価値算定ツールの運用・保守について、「後継者育成セミナー」の開催について、「M&A 倶楽部」について、個別 M&A 支援事業について)
5 月 26 日(火)	5 月度中央会定例報告(書面)	5 月中のプロジェクト活動報告
6 月 10 日(水)	第 10 回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認(「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ内容・株価算定レポート・企業価値算定ツールの運用・保守について、「後継者育成セミナー」の開催について、「M&A 倶楽部」について、周知広報活動について、個別 M&A 支援事業につ

		いて)
6月25日(木)	6月度中央会定例報告会(対面)	6月中のプロジェクト活動報告
6月29日(月)	第11回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認 (「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ 内容・株価算定レポート・企業価値算 定ツールの運用・保守について、「後継 者育成セミナー」の開催・カリキュラ ム案について、「M&A 倶楽部」につい て、周知広報活動について、個別 M& A 支援事業について)
7月27日(月)	7月度中央会定例報告(書面)	7月中のプロジェクト活動報告
7月27日(月)	第12回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認 (「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ 内容・株価算定レポート・企業価値算 定ツールの運用・保守について、「後継 者育成セミナー」の開催・カリキュラ ム案について、「M&A 倶楽部」につい て、周知広報活動について、個別 M& A 支援事業について)
8月24日(月)	第13回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認 (「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ 内容・株価算定レポート・企業価値算 定ツールの運用・保守について、「後継 者育成セミナー」の開催・募集状況に ついて、「M&A 倶楽部」について、周 知広報活動について、個別 M&A 支援 事業について、報告に係る取組につい て)
8月25日(火)	8月度中央会定例報告会(対面)	8月中のプロジェクト活動報告
9月25日(金)	9月度中央会定例報告(書面)	9月中のプロジェクト活動報告
10月8日(木)	第14回プロジェクト会合	プロジェクト実施事業の進捗確認 (「M&A 倶楽部ポータル」コンテンツ 内容・株価算定レポート・企業価値算 定ツールの運用・保守について、「後継 者育成セミナー」の開催・募集状況に ついて、「M&A 倶楽部」について、周 知広報活動について、個別 M&A 支援 事業について、報告に係る取組につい

		て)
10 月 23 日(金)	10 月度中央会定例報告会(対面)	10 月中のプロジェクト活動報告